



ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
បង្កើនសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តក្រចេះ
ការិយាល័យលទ្ធកម្មសាធារណៈ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

កិច្ចប្រជុំស្តីពី ការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម ឆ្នាំ២០២៥

25 October 2024



សារៈសំខាន់៖

- ✓ បង្កើនទំនុកចិត្តលើការគ្រប់គ្រងថវិកា
- ✓ ផ្តល់ព័ត៌មានតម្រូវការច្បាស់លាស់
- ✓ ដឹងច្បាស់អំពីចំនួនគម្រោង តម្លៃតាមវិធីសាស្ត្រ
មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម និងប្រភេទលទ្ធកម្ម
- ✓ ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ស្នើសុំ ឬផ្តល់គោលការណ៍ធានាចំណាយ
- ✓ រួមចំណែកដល់ការរៀបចំកម្មវិធីចំណាយប្រចាំត្រីមាស ឆមាស
និងឆ្នាំ
- ✓ ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់តាមដានការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម និងមាន
វិធានការកែលម្អបានទាន់ពេលវេលា។

ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានក្នុងតារាង ផែនការលទ្ធកម្ម៖



- ✓ ឈ្មោះគម្រោង និងតម្លៃគម្រោង
- ✓ ប្រភពមូលនិធិ
- ✓ កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំ និងផ្តល់ធានាចំណាយ
- ✓ កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា
- ✓ វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម
- ✓ ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃកិច្ចលទ្ធកម្ម
- ✓ កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់គ្រប់ដំណាក់កាល
- ✓ ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវគ្រោងទូទាត់តាមត្រីមាសនីមួយៗ



មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រៀបចំ ផែនការលទ្ធកម្ម៖



- ✓ គោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាល ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
នៃការអភិវឌ្ឍន៍ កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈរបស់ស្ថា
ប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ឬអង្គភាពថវិកា
- ✓ តួលេខកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានពិភាក្សា
និងត្រូវបានឯកភាពពីក្រសួងសហវ
- ✓ តម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពថវិកា
- ✓ កំណត់ពេលវេលា និងកត្តាចាំបាច់នានានៃមុខសញ្ញា
លទ្ធកម្មដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពប្រើ
ប្រាស់។





តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ

- ✓ មន្ទីរជំនាញរាជធានីខេត្តត្រូវបញ្ជូនតារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ មកមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តត្បូងឃ្មុំ យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមសប្តាហ៍ទី៣ នៃខែវិច្ឆិកា មុនឆ្នាំអនុវត្តថវិកា ដើម្បីមានពេលវេលា គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពិនិត្យ និងអនុម័តឱ្យបានមុនថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ មុន ឆ្នាំអនុវត្តថវិកា។
- ✓ ក្នុងករណីយឺតយ៉ាវ មន្ទីរសហវ មិនទទួលពិនិត្យ និងអនុម័តជូន ឡើយ ហើយមន្ទីរជំនាញខេត្តត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពអសកម្មដែលកើតឡើងដោយសាការយឺតយ៉ាវនេះ។
- ✓ មន្ទីរជំនាញខេត្តត្រូវចម្លងផែនការលទ្ធកម្មដែលបានអនុម័តពីមន្ទីរសហវរួចផ្ញើជូនស្ថាប័នអាណាព្យាបាលសាមី លើកលែងតែមន្ទីរសុខាភិបាល ត្រូវចម្លងជូនរដ្ឋបាលខេត្ត ឱ្យបានមុនសប្តាហ៍ទី១ នៃខែមករា ឆ្នាំអនុវត្តថវិកា។



គម្រោងផែនការលទ្ធកម្ម

ខុសពី

ផែនការលទ្ធកម្ម

- ✓ ជាតារាងរៀបចំសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណើគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ។
- ✓ រៀបចំក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ខែមិថុនា មុនឆ្នាំអនុវត្តថវិកា
- ✓ មិនមានសុំការពិនិត្យនិងអនុម័តពីមន្ទីរសហវ
- ✓ អនុវត្តតាមសារាចរណែនាំលេខ០០៦ សហវ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។

- ✓ ជាតារាងផែនការរៀបចំសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ។
- ✓ រៀបចំក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ខែវិច្ឆិកា មុនឆ្នាំអនុវត្តថវិកា
- ✓ សុំការពិនិត្យនិងអនុម័តពីមន្ទីរសហវ
- ✓ អនុវត្តតាមប្រកាសលេខ៨៥១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

សូមអរគុណ
សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់
របស់លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា!

- 👤 លោកប៊ុន សេង (ប្រធានការិ.លទ្ធកម្មសាធារណៈ)
- 📞 061 66 22 21 (Telegram)
- 👤 លោកស៊ុន សុភារក្ស (មន្ត្រី)
- 📞 011 704 433 (Telegram)



စံနှုန်း-ဗဟိုပြု